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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione € il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attivita e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunita di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilita economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalita definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l'attivitd di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le
conseguenti responsabilita.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP ¢ lo strumento che permette I'attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita
ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di
dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto
ministeriale del 20 maggio 2015, concernente I'aggiornamento dei principi contabili del Digs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente
invariate le finalita generali del documento.

Redazione DUP ulteriormente semplificato
Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio®, introdotto con il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali e Legautonomie del
18.05.2018, dal 2018, & consentito, ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP), in forma
ulteriormente semplificata, attraverso [l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.
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INDIRIZZ] TECNICO-POLITICI

In seguito alle elezioni tenutesi nei giorni 20-21 settembre 2020 si € insediata I’Amministrazione Comunale presieduta dal Sindaco, Silvia Bernardini. La Giunta
comunale & composta dal medesimo sindaco, Silvia Bernardini, dal vice sindaco, Valentina Bravi, e dall'assessore Roberto Napoleone.

RIENTRO DELLE FAMIGLIE
Le aree S.A.E., per permettere il rientro della popolazione nel comune di Ussita si distinguono in:
1" AREA ain loc. PIEVE, suddivisa in n. 3 sub aree
1”7 sub area n. 31 S.A.E. consegnate in data 20 dicembre 2017
27 sub area n. 15 S.A.E. consegnate in data 08 febbraio 2018

3" e 4" sub area n. 21 S.A.E. consegnate in data 30 marzo 2018
2" AREA ain loc. Vallazza, n. 20 S.A.E. consegnate in data 28 febbraio 2018.
Parte dei fondi pervenuti allo Stato con gli SMS solidali sono stati utilizzati per la realizzazione di un Centro di aggregazione sociale a servizio dell’area S.A.E. in

loc. Pieve.

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE

Tutti gli esercizi commerciali e le altre attivitd economiche, a causa degli eventi sismici di ottobre 2016 avevano sospeso la loro attivita.

Alcuni di essi, ed in particolare il Bar Due Monti, la farmacia, la tabaccheria, il negozio di alimentari Temperi Angelo, la S.A.C. Amministrazione Condomini di
Massimo Valentini ed il Bike Center, hanno potuto riprendere I'attivita insediandosi in moduli provvisori messi a disposizione allo scopo dalle normative
emergenziali sul sisma. | lavori sono iniziati a meta luglio 2017 e sono stati ultimati a meta ottobre 2017, quando si € provveduto alla consegnha dei moduli a detti
operatori economici.

Successivamente altri operatori (studio veterinario, negozio abbigliamento ed articoli sportivi ex Felice Sport, rifugio Casali e Agenzia Immobiliare di Massimo
Valentini) hanno manifestato il proprio interesse a delocalizzare la propria attivita.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 21 novembre 2018, e stato aggiornato il progetto che prevede un investimento complessivo di € 185.000,00 circa
finanziato dalla Regione Marche con i fondi della Protezione civile di cui al’Ordinanza commissariale n.408/2016.

Il progetto & ormai concluso da tempo e detta attivita sono operative.
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Nel corso dell’anno 2021 si € conclusa la procedura di delocalizzazione del bar-ristorante Hotel Felycita in loc. Frontignano, attivitd denominata Cotto e mangiato,
cosi come e divenuta operativa anche la delocalizzazione del rifugio Casali, essendosi finalmente conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada che
conduce da Ussita alla loc. Casali (soggetto attuatore ANAS SpA).

Dal corrente anno la farmacia ha cambiato la titolarita ed ora gli orari di apertura soddisfano perfettamente le necessita della popolazione.

STRUTTURE TEMPORANEE AD US| PUBBLICI

Vista TOCDPC n.408 del 15/11/16 art.2 inerente le Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee ad usi pubblici sulla base della ricognizione e
guantificazione dei relativi fabbisogni e rilevato che non vi sono attualmente immobili agibili, di proprieta comunale, da adibire ad usi pubblici, atti a garantire la
continuita delle attivita collettive e dei servizi sanitari territoriali e che il Comune non dispone piu di un luogo in cui incontrare la comunita, ovvero di una struttura
di riferimento per I'organizzazione di attivita finalizzate alla rinascita, promozione e sviluppo del territorio, risultando, tutti gli edifici ad uso pubblico, danneggiati e,
conseguentemente, inagibili, la gestione commissariale ha fatto propria la proposta dell’Ufficio Tecnico di prevedere la fornitura e I'installazione di strutture
modulari da destinare ad ambulatorio medico ed a struttura ad uso pubblico per I’organizzazione di attivita collettive. Fornitura ed installazione sono stati
definiti e regolarmente rendicontati alla Regione Marche ai fini della liquidazione.

Inoltre, per consentire lo spostamento almeno di una parte delle pratiche tuttora giacenti presso il municipio gravemente lesionato dal sisma, € stato realizzato e
completato un piccolo archivio comunale, posto di fronte all’attuale sede provvisoria, attingendo ai fondi emergenziali di cui alla citata ordinanza n. 408 del
15/11/16 art.2. Complessivamente I'opera & costata € 67.000 circa.

E stato completato anche 'ampliamento dell’attuale sede provvisoria del municipio in area limitrofa, immobile che ha consentito di accorpare tutte le funzioni
del Comune.

Grazie alla donazione del Pontefice, € stata realizzata una struttura denominata "Centro di comunita papa Francesco" nella zona limitrofa alla sede comunale. Il
Comune ha provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, della platea di fondazione e della sistemazione esterna propedeutiche alla realizzazione
della struttura. Dette spese sono state finanziate con I'ordinanza n. 460/2017, art. 9, del Capo di Protezione civile.

Il Comune provvedera ad attivare l'impianto fotovoltaico posto sulla copertura del centro di comunita.

RIPRISTINO VIE DI COMUNICAZIONE (soggetto attuatore ANAS SpA)

Sono tuttora in corso i lavori che interessano la strada di collegamento con la fraz. San Placido.
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state ricoperte come di
seguito:

SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore | - Affari Generali CECOLA Romina
Responsabile Servizio Contabilita e finanza BOCCACCINI Gianluca
Responsabile Settore Il - Servizio Elettrico CARBONI Riccardo
Responsabile Settore IV — Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione ORTENZI Patrizia
Responsabile Settore V — Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano FALCONETTI Antonio
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Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 383 di cui:
maschi n. 185
femmine n. 198
di cui:
in eta prescolare (0/5 anni) n. 7
in eta scuola obbligo (7/16 anni) n. 25
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 36
in eta adulta (30/65 anni) n. 206
oltre 65 anni n. 109

Nati nell'anno n. 3

Deceduti nell'anno n. 5

Saldo naturale: +/- -2

Immigrati nell'anno n. 2

Emigrati nell'anno n. 10

Saldo migratorio: +/- -8

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -10

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 55
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumin. 2
Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 73,00
strade urbane Km 4,00
strade locali Km 30,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Numerose famiglie residenti si compongono di anziani con redditi bassi.
| nuclei familiari giovani risultano gia dediti al turismo, all’edilizia ed all’artigianato, con redditi medio bassi a carattere stagionale.
Esistono anche nuclei familiari dediti all’allevamento zootecnico.

ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune di Ussita € montano e si sviluppa tra 690 e 2155 m.s.l.m.

Nel corso dell’anno 2016 eventi sismici ripetuti hanno colpito vasti territori dell’ltalia centrale e con particolare violenza anche il territorio comunale di
Ussita, causando ingenti lesioni agli immobili, con crollo o comunque inagibilita grave della quasi totalita di essi e un danno incalcolabile anche
all’economia del territorio che, per riprendere ai livelli pre-sisma, impieghera purtroppo numerosi anni. Si ricorda che immediatamente dopo l'ultima
scossa tellurica piu forte, in data 30 ottobre 2016, tutto il territorio comunale e stato dichiarato zona rossa e tutta la popolazione residente evacuata
in strutture ricettive site lungo la costa. Successivamente, ad inizio estate 2017, con il superamento della prima emergenza, si e proceduto ad una
restrizione della zona rossa con un primo rientro delle famiglie ad Ussita che avevano trovato alloggio presso abitazioni agibili. 1l rientro della
popolazione & avvenuto con la consegna delle cd. SAE, soluzioni abitative di emergenza, la cui posa in opera, iniziata a meta del luglio 2017, é
stata completata entro marzo 2018.

Precedentemente ai suddetti eventi sismici, 'economia era basata prevalentemente sull’attivita turistica sviluppata da circa 2400 “seconde case”, 7
alberghi, 9 posti di ristoro, 1 rifugio per escursionisti, 2 camping, 3 colonie-soggiorni estivi e invernali, impianti sportivi e ricreativi comunali (palazzo
del ghiaccio, piscina coperta, campi tennis, campo sportivo, maneggio, minigolf, parco giochi, cinema-teatro), 8 impianti di trasporto a fune (con due
tavole calde e due scuole sci) della stazione turistica di Frontignano (n.2 sciovie, n.5 seggiovie ed un nastro trasportatore campo scuola). La
presenza di dette strutture turistico-ricettive aveva consentito lo sviluppo di una discreta attivita edilizio-immobiliare che assicurava anche utili posti
di lavoro.

In localita Vallazza vi era una casa di riposo per anziani con 24 posti letto, ora gravemente danneggiata dagli eventi sismici di cui si € discusso.

Nella frazione di Capovallazza € presente uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua oligominerale “Roana” che utilizza le sorgenti della Valle
di Panico e che ha ripreso la sua attivita dopo una breve sospensione immediatamente successiva ai piu volte citati eventi sismici.

Nel settore del commercio vi erano i seguenti esercizi: 1 alimentari, 1 bar, 1 farmacia, 1 tabaccheria (ricevitoria lotto), 1 pizzeria, 1 agenzia
immobiliare, 2 articoli sportivi e abbigliamento, 1 macelleria. Tutti gli esercizi avevano sospeso la loro attivita per via degli eventi sismici del 2016,
tuttavia alcuni di essi hanno ripreso la stessa con insediamento in moduli provvisori messi a disposizione allo scopo dalle normative emergenziali
sul sisma, con lavori iniziati a meta luglio 2017 e consegna dei moduli ai commercianti avvenuta a meta ottobre 2017.
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Nel capoluogo vi erano uno sportello bancario con bancomat e un ufficio postale. A seguito degli eventi sismici I'lstituto bancario ha delocalizzato la
sua attivita altrove, mentre l'ufficio postale ha proseguito senza soluzione di continuita la sua attivita, ivi compresa nella primissima fase di
emergenza post-sismica. Le Poste Italiane hanno finalmente comunicato che a breve installeranno sul territorio comunale e precisamente nel
capoluogo una postazione bancomat.

Nelle frazioni di Vallestretta, Casali e San Placido viene sviluppata I'attivita agro-zootecnica. Il Comune e l'allora Comunita Montana (ora Unione
Montana) in passato hanno realizzato stalle sociali nelle frazioni di Vallestretta e Casali, ora inagibili per causa degli eventi sismici del 2016.

Nel settore dei trasporti, la Contram S.p.A. di Camerino (MC) assicura quello urbano (luglio-agosto), extraurbano tutto I'anno e quello scolastico
durante 'apertura delle scuole.

Il servizio elettrico é fornito direttamente dal Comune nelle fasi di produzione (4 centrali idroelettriche Sant’/Angelo, San Simone, Sant’Antonio e San
Placido) e distribuzione dell’energia elettrica; con 'ENEL ed il Gestore di Rete esiste un punto di interscambio dell’energia elettrica con vendita
dell’'eccedenza.

La scuola per I'infanzia € stata istituita e gestita direttamente dal Comune, ma anche essa ha subito un’interruzione a seguito degli eventi sismici

del 2016, che hanno reso inagibile I'edificio ove si svolgeva I'attivita scolastica.
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|Societa partecipate

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE

RAGIONE SOCIALE SOCIETA

percentuale di partecipazione

PARTECIPATA COSMARI SRL 0,17%
PARTECIPATA TASK SRL 0,02%
PARTECIPATA CONTRAM RETI SPA 0,896%
PARTECIPATA CONTRAM SPA 0,896%
PARTECIPATA UNIDRA SOC.CONS. AR.L. 2,17%
PARTECIPATA VALLI VARANENSI SRL 3,70%
SOCIETA IN LIQUIDAZIONE SIBILLINI SRL IN LIQUIDAZIONE 50,49%
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| Sostenibilita economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2)

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

1.221.409,61

1.354.699,66
2.412.670,92
2.419.413,37

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi
2020 0 0,00
2019 0 0,00
2018 0 0,00
Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titol
Anno di riferimento Interessi passivi impegnati Entrate accertate tit. 1-2-3 Incidenza
@ (b) (a/b) %
2020 14.163,05 3.843.918,61 0,37
2019 19.272,29 4.310.360,41 0,45
2018 25.197,32 8.383.563,74 0,30

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento

Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)

2020 0,00
2019 0,00
2018 0,00
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|Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente I'esercizio in corso)

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Categoria A 0 0 0
Categoria B1 0 0 0
Categoria B3 4 4 0
Categoria C 11 5 6
Categoria D1 7 2 5
Categoria D3 0 0 0
TOTALE 22 11 11
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 22
Andamento della spesa di personale nell’'ultimo quinquennio
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale [TEle ETza o SPEEE
personale/spesa corrente
2020 0 890.483,69 30,66
2019 0 499.834,60 19,22
2018 0 908.915,44 12,15
2017 0 791.468,03 12,70
2016 0 531.913,74 8,54

La spesa per il personale assunto per 'emergenza sismica € a carico dello Stato per il tramite della Regione Marche
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|Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

ENTRATE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 della col. 4 rispetto
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 532.671,78 317.752,08 259.746,07 259.800,00 261.800,00 262.800,00 0,020
Contributi e trasferimenti correnti 2.591.138,58 2.408.626,49 2.587.351,69 2.327.463,03 2.270.820,22 2.197.820,22 - 10,044
Extratributarie 1.186.550,05 1.117.540,04 2.175.916,91 2.439.641,00 2.899.041,00 2.861.841,00 12,120
TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.310.360,41 3.843.918,61 5.023.014,67 5.026.904,03 5.431.661,22 5.322.461,22 0,077
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
spese correnti
Avanzo di amministrazione applicato per spese 0,00 0,00 0,00 0,00
correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 69.022,54 44.083,16 45.823,48 0,00 0,00 0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 4.379.382,95 3.888.001,77 5.068.838,15 5.026.904,03 5.431.661,22 5.322.461,22 - 0,827
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 2.281.486,31 2.815.078,71 23.963.420,47 30.835.999,54 29.642.896,73 29.478.669,99 28,679
urbanizzazione per spese correnti)

- di cui proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00 0,00 0,00
finanziamento di investimenti

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 838.574,05 0,00 0,00 6.250.910,71 0,00 0,00 0,000
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 3.120.060,36 2.815.078,71 23.963.420,47 37.086.910,25 29.642.896,73 29.478.669,99 54,764
A INVESTIMENTI (B)

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.499.443,31 6.703.080,48 29.032.258,62 42.113.814,28 35.074.557,95 34.801.131,21 45,058
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Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento

ENTRATE . 2019 . - 2029 . . 2-02.1 . 202_2 della col. 4 rispetto
(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3
1 2 3 4 5

Tributarie 162.935,14 582.687,31 504.215,63 473.419,18 - 6,107
Contributi e trasferimenti correnti 3.794.704,42 2.717.818,94 5.582.837,32 3.603.730,61 - 35,449
Extratributarie 1.493.229,40 997.822,22 2.753.966,27 2.928.194,46 6,326
TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.450.868,96 4.298.328,47 8.841.019,22 7.005.344,25 - 20,763
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
spese correnti

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 5.450.868,96 4.298.328,47 8.841.019,22 7.005.344,25 - 20,763
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 545.846,76 1.256.229,15 27.515.141,99 34.544.852,00 25,548
urbanizzazione per spese correnti)

- di cui proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 545.846,76 1.256.229,15 27.515.141,99 34.544.852,00 25,548
A INVESTIMENTI (B)

Riscossione crediti 0,00 0,00 20.233,67 20.233,67 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 20.233,67 20.233,67 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.996.715,72 5.554.557,62 36.376.394,88 41.570.429,92 14,278
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE Al PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

. . . . . ; . . . COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzione dei mutui) ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) +) 317.752,08 263.345,16 267.345,16
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) +) 2.408.626,49 2.811.352,76 2.639.030,70
3) Entrate extratributarie (Titolo I1I) (+) 1.117.540,04 2.061.862,92 2.915.142,77
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 3.843.918,61 5.136.560,84 5.821.518,63
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale @ (+) 384.391,86 513.656,08 582.151,86
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL .
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente @ ) 12.784,39 430.974,95 412.884,78
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL

. o L ) 0,00 0,00 0,00
autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi 371.607,47 82.681,13 169.267,08

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente +) 11.573.407,50 11.504.488,04 11.022.388,56
Debito autorizzato nell'esercizio in corso +) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

11.573.407,50

11.504.488,04

11.022.388,56

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali & stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(1) Per gli enti locali I''mporto annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per 'anno 2011, I'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista

I'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilita

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 'Ente non intende accendere nuovi mutui.
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, I'Amministrazione comunale ha stabilito quanto segue:

ANNO 2022:
Copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020,
convertito in legge n.126 del 13 ottobre 2020, che, nel corso dellanno, maturera i requisiti di cui all’art. 20 comma 1 lett. ¢) del D. Lgs. 75/2017, ed in particolare dell'art. 57
comma 3, da destinare all'Area Sisma, subordinandola ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo di cui al medesimo art.
57, comma 3 his;

ANNO 2023:
al momento non si prevede nessuna assunzione;

ANNO 2024:
al momento non si prevede nessuna assunzione.
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) @

2022 - 2023 - 2024

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 11.195.398,51
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ) 0,00 0,00 0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.026.904,03 5.431.661,22 5.322.461,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti | (+) 0,00 0,00 0,00
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti ) 4.804.611,47 4.865.061,74 4.738.214,06
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilita 16.362,59 58.030,59 58.030,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari ) 400.842,56 482.099,48 499.747,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidita 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -178.550,00 84.500,00 84.500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO

DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti @ +) 332.000,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 332.000,00
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o (+) 0,00 0,00 0,00
dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di O] 153.450,00 84.500,00 84.500,00
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE @

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) @
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO C(/-)\'\NAEET;)NZéA C(/-)\'l\\llls(E)TZF?)N2§A Cg'l\\lﬂll\T(E)TZ%I\ZJZZlA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento @ (+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 6.250.910,71 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 ) 30.835.999,54 29.642.896,73 29.478.669,99
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti | (-) 0,00 0,00 0,00
da amministrazioni pubbliche
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o ) 0,00 0,00 0,00
dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine ) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria ) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di (+) 153.450,00 84.500,00 84.500,00
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale () 37.240.360,25 29.727.396,73 29.563.169,99

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie () 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale +) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) @
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO C(/-)\'\NAEETZI:?)’;%A C(/-)\'I\\IAE(E)TZF?)N2§A CnggTZ%'\ZIZZlA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita finanziarie ) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE

W=0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
SALDO CORRENTE Al FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo ) 332.000,00
anticipazione di liquidita
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -332.000,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione € consentito I'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio & consentito |'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio & deliberato a seguito dell'approvazione
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E'consentito |'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di
amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) e deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non puo essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il

saldo positivo dell’'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria pud costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi

per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di

parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti

che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2022 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2022 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 11.195.398,51
Utilizzo avanzo di amministrazione 332.000,00 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione® 0,00 0,00 0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita 0,00 0,00 0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto® 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 6.250.910,71 0,00 0,00
;g:’;;u; t;vi""a’e correnti di natura tributaria, contributiva e 473.419,18 259.800,00 261.800,00 262.800,00 | Titolo 1 - Spese correnti 6.402.174,31 4.804.611,47 4.865.061,74 4.738.214,06
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.603.730,61 2.327.463,03 2.270.820,22 2.197.820,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.928.194,46 2.439.641,00 2.899.041,00 2.861.841,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie

Totale entrate finali ...............

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

34.544.852,00

20.233,67

30.835.999,54

0,00

29.642.896,73

0,00

29.478.669,99

0,00

41.570.429,92

35.862.903,57

35.074.557,95

34.801.131,21

0,00

0,00

9.556.080,24

51.126.510,16

0,00

0,00

9.510.000,00

45.372.903,57

0,00

0,00

9.510.000,00

44.584.557,95

0,00

0,00

9.510.000,00

44.311.131,21

62.321.908,67

51.955.814,28

44.584.557,95

44.311.131,21

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali ...............
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

41.271.936,17

37.240.360,25

29.727.396,73

29.563.169,99

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47.674.110,48 42.044.971,72 34.592.458,47 34.301.384,05
400.842,56 400.842,56 482.099,48 499.747,16
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
9.593.979,40 9.510.000,00 9.510.000,00 9.510.000,00
57.668.932,44 51.955.814,28 44.584.557,95 44.311.131,21
57.668.932,44 51.955.814,28 44.584.557,95 44.311.131,21

Fondo di cassa finale presunto

4.652.976,23

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.
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Elenco missioni

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024
(?Od.lce . Spese per . Spese per . . Spese per " Spese per . " Spese per . Spese per .
missione Spese correnti . . rimborso prestiti Totale Spese correnti . n rimborso prestiti Totale Spese correnti h . rimborso prestiti Totale
investimento investimento investimento
e altre spese e altre spese e altre spese
1 956.910,00 8.625.415,35 68.000,00 9.650.325,35 970.053,09 4.978.324,83 5.416,77 5.953.794,69 971.477,73 4.978.324,83 5.692,13 5.955.494,69
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 50.350,00 0,00 0,00 50.350,00 54.712,50 0,00 2.997,76 57.710,26 54.552,25 0,00 3.158,01 57.710,26
4 54.800,00 91.523,31 0,00 146.323,31 54.800,00 0,00 0,00 54.800,00 54.800,00 0,00 0,00 54.800,00
5 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 144.500,00 3.383.680,83 0,00 3.528.180,83 178.445,53 3.340.680,83 30.969,09 3.550.095,45 176.954,85 3.340.680,83 32.459,77 3.550.095,45
7 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 17.311,14 0,00 6.827,30 24.138,44 17.016,87 0,00 7.121,57 24.138,44
8 2.000,00 33.333,33 0,00 3.335.333,33 2.000,00 3.333.333,33 0,00 3.335.333,33 2.000,00 3.333.333,33 0,00 3.335.333,33
9 367.452,68 3.031.145,51 842,56 3.399.440,75 371.052,36 2.922.057,51 37.656,78 3.330.766,65 370.347,33 2.922.057,51 38.361,81 3.330.766,65
10 473.066,30 6.556.546,96 212.000,00 7.241.613,26 580.409,97 5.879.832,21 244.809,95 6.705.052,13 530.712,34 5.874.832,21 253.266,96 6.658.811,51
11 1.018.000,00 561.188,16 0,00 1.579.188,16 905.000,00 442.606,78 0,00 1.347.606,78 842.000,00 397.606,78 0,00 1.239.606,78
12 34.450,00 5.618.654,98 0,00 5.653.104,98 48.884,74 2.919.916,17 20.285,18 2.989.086,09 47.949,57 2.919.916,17 21.220,35 2.989.086,09
13 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
14 14.947,00 0,00 0,00 14.947,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 1.300,00 2.000,00 0,00 3.300,00 1.100,00 2.000,00 0,00 3.100,00 1.100,00 2.000,00 0,00 3.100,00
17 1.516.325,41 6.027.871,82 120.000,00 7.664.197,23 1.543.395,62 5.908.645,07 133.136,65 7.585.177,34 1.537.863,84 5.794.418,33 138.466,56 7.470.748,73
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 146.310,08 0,00 0,00 146.310,08 131.896,79 0,00 0,00 131.896,79 125.439,28 0,00 0,00 125.439,28
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0,00 0,00 9.510.000,00 9.510.000,00 0,00 0,00 9.510.000,00 9.510.000,00 ,00! 0,00 9.510.000,00 9.510.000,00
TOTALI 4.804.611,47 37.240.360,25 9.910.842,56 51.955.814,28 4.865.061,74 29.727.396,73 9.992.099,48 44.584.557,95 4.738.214,06 29.563.169,99 10.009.747,16 44.311.131,21
Gestione di cassa
ANNO 2022
Codice Spese per
o . Spese per . .
missione Spese correnti . R rimborso prestiti Totale
investimento
e altre spese
1 1.320.750,47 8.716.663,31 68.000,00 10.105.413,78
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 50.350,00 0,00 0,00 50.350,00
4 59.920,70 285.710,50 0,00 345.631,20
5 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
6 203.573,62 3.846.992,35 0,00 4.050.565,97
7 17.027,13 0,00 0,00 17.027,13
8 8.22592 3.333.333,33 0,00 3.341.559,25
9 458.001,64 3.451.166,20 842,56 3.910.010,40
10 682.869,28 8.131.716,41 212.000,00 9.026.585,69
11 1.296.649,63 714.641,45 0,00 2.011.291,08
12 109.536,05 6.292.043,06 0,00 6.401.579,11
13 14.823,47 0,00 0,00 14.823,47
14 31.707,00 0,00 0,00 31.707,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00
16 1.300,00 2.000,00 0,00 3.300,00
17 2.079.926,91 6.488.669,56 120.000,00 8.688.596,47
18 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00
20 67.512,49 0,00 0,00 67.512,49
50 0,00 0,00 0,00 0,00
60 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0,00 0,00 9.593.979,40 9.593.979,40
TOTALI 6.402.174,31 41.271.936,17 9.994.821,96 57.668.932,44
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Ricostruzione post sisma 2016 - Opere pubbliche di cui al’OCSR n.56 assorbita dal’OCSR n. 109/2020

Con nota della Regione Marche USR assunta al protocollo comunale al n. 8878 del 26.09.2018, la medesima ha comunicato al Comune di Ussita
che con Ordinanza n. 67 del 12.09.2018 art. 2, & stata recepita la richiesta avanzata di riprogrammazione degli interventi da ammettere a
finanziamento dell’ambito del’O.C.S.R. n. 56/2018.

COMUNE DI USSITA - RIMODULAZIONE ORDINANZA n. 56
Id Note -
N. AN Intervento Importo confronto con
pp ordinanza 56
INTERVENTI CON IMPORTO INVARIATO
1 3745 Cinema teatro Centro Sociale 2.165.790,53 € .Impqrto
invariato
2 | 3748 Stadio del ghiaccio 293107696€ | MPorto
invariato
Completamento opere Imoorto
3 4921 emergenziali per accoglienza 500.000,00 € invgriato
turistica - FRONTIGNANO
INTERVENTI CON IMPORTO DIMINUITO
4 3772 Casa di riposo e residenza 3.800.000,00 € I.mport.o
protetta diminuito
5 4664 Impianti sciistici Frontignano 7793.016.00 € Importo
compresa adduzione idrica e diminuito
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INTERVENTO AGGIUNTIVO AD INVARIANZA ECONOMICA DEL PIANO COMPLESSIVO
PER IL COMUNE DI USSITA

Delocalizzazione cimitero Intervento
6 3873 Castelfantellino 2.245.280,56 € aggiunto
TOTALE 19.366.064,05 €

COMPRENSORIO SCIISTICO DI FRONTIGNANO.

Con delibera di Giunta comunale n. 44 del 30.04.2019 e stato approvato lo studio di fattibilita complessivo di tutto il comprensorio sciistico di
Frontignano, suddiviso in lotti funzionali autonomi ed indipendenti elaborato dai tecnici comunali del Settore IV, come riportato nella seguente
tabella che & stata aggiornata in base all’approvazione dei singoli C.I.R. (Congruita Importo Richiesto).
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COMUNE DI USSITA (MC) - IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO
QTE (QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO)

tpo wdice descidone 1 Mo Mo Inervento QTE Ananziati IpprovaTio ne USR
Segubvis oo LOSCHIANGO - SAUERE DOUSR TI20ded 23,04 2020
Seggbvin omMmos PANDELLARCOASLVEDERE € 318304 51
Caldaa M A 320 Cabtina SOLE NEVE - Seggiovia LOSCHIANCGIO -LE SAUERE € 160419 30
AcGueadote Nuowvo Tratto MO TRATTO OF ACCLEDOTTO B ALUMENTAD ONE CF L AU GO0 5 Sa o © 117.745,90
Gappo Ekte, Gruppo Hettrogeno Fornitura e posa di Gruppo Elettrogeno € 3904000
Totale LOTTO 1 € 63551031 € 63551031
tpo wdice ™ uEs Liv. Operativo 1 mpo rio Insrvento QTE o anciati BPOrovanione USR
Edficio Contro Furzionale Saliere 379,99 i P.lic 23731 def 23,03, 2020
Totale LOTTO 2 € 800.000,00 € 800.000,00
tipo mdice Liv. Operatie 1 mpo ro Inervento QTE Fnanmiati approvatione USR
Coblaa CM A 150 Parterza Seggiovia ex-Cornacaane (Ricovero S8attipista) Plic |77 del 0602 2RO
rancic i b Setvap 168 80 2
Totale LOTTO 3 € 553443569 € 553443869
vpo wodice mg uss Liv. Operatie 1Mo o nsrvento QTE Fn ansats Ippr owazio ne USR
Edclo Palazzetto dello Sport 38500 2 Totale LOTTO 4 € 61565329 € 61565329 FlioRNW\Edel 15122018
tipo wdice Imporo Inervento QTE Fin anciati spprovarione USR
et Accued Fonte ded LUPO e ook ek o, o, Mok
Totale LOTTO S € - € -
tipo wodice Mg s Liv. Operatiheo 1 mpo Mo Inervento QTE Rn anmiati IporovaTione USR
Edificio Rifugio Comacclona 165,12 =2 Pl 299 det 3503 2RO
Cobina oa Al180 AT o seggiovia Cornaccione nuovo
Totale LOTTO 6 € 453.73768 € 453.737 .68
tpo wodice 1 mpo ro Inerveno QTE Fn anxiati aporovaione USR
Cobina oA A3 FPARTENZA SEGGIOVIA CORNACO ONE NUOVO F.lio D736 del 04032020
Totale LOTTO 7 € 16877792 € 16877792
tipo wodice 1o rio inerveto QTE Fan anciati RO RO e USR
Co oo oA A130 Segpovia GINEPRO - Pamerza Flic 170 del 0403, 2020
Totale LOTTO 8 € 142.785562 € 142785562
tpo wdice Mg uss Liv. Operativo <0510 parame Tico finale 1Mo ro Inervento QTE R anziati IPPrOvATIO e USR
Edifico Rifugio Cristo delle Newi 687,91 2 ¥l SIGYL del 14122015
Cobino A A 320 Rifugio CRISTO DELLENEVI € 649 989,21
Fusw RIMOZION F UNI SPIGARE EXLOTTC 10 € 507 924,74 Fllo 20O de 18,12 2000
Totale LOTTO 9 € 115791395
tpo wdice desaizone 1mpo o nwmrvento QTE Fn anziats IPPr raTHO e USR
Segalovic SEGGIOVIA OM 07 - ARBORETTI MALGHE CORNACCIONE € 605.000,00 OCOCCsSs sg/2018
Segplovio SEGGIOVIA OMOS - MADONNA PIAN CROCE ME MORIA FASCINARI {GINEPRO) € A5 000,00 ZPlanc OO PP,
Segovovio SEGGIOVIA OMOS - FRONTIGNANO SELVA PIANA € 3.185.000,00
Sclovio SCOVIA JACCI DI BICCO < 190 000,00
Mlemansior mve S {diventato lotto 9) RISPFARMIO RIMOZIONE FUNI SPIGARE € 182 075,26
Rionozio ne foo) RIMOZIONE FUNE COTURNKE € 15.000,00
Ripororarion ) Noee RPARAZIONI LINEE ELETTRICHE < 510 000,00
Totale LOTTO 10 € 4.692.07526
TOTALE IMPIANTI SCISTICI DI FRONTIGNANO € 4.527.82246 € 3.695.193,54 RESIDUOLOTTO10
FINANZIATO € 8.223.016,00



LOTTO 1 - Formato da:
- Due seggiovie “Lo Schiancio-Le Saliere e Pian dell’Arco-Belvedere” rimessa in funzione.

- Tratto di acquedotto per approvvigionamento idrico rifugio “Saliere” agibile, e necessario per il funzionamento in esercizio delle suddette
seggiovie. Realizzazione.

- Cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione, il cui funzionamento & propedeutico all’alimentazione seggiovie. Rimessa in
funzione.

- Gruppo elettrogeno.

CIR (Congruita Importo Richiesto) Approvato. Fatta progettazione esecutiva. Decreto di finanziamento avuto da parte della Regione USR
Procedure di gara espletate.

Lavori effettuati

Lotto completato

LOTTO 2 - CENTRO FUNZIONALE-BIGLIETTERIA IMPIANTI SCIISTICI - Demolizione con ricostruzione
CIR approvato.
Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Redatta la relazione geologica
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva.
Depositato il progetto definitivo.

L’intervento di Ricostruzione del Centro funzionale Saliere € inserito nell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.16 del 15.07.2021 -
Ussita

LOTTO 3 - RICOVERO GARAGE BATTIPISTA- Demolizione con ricostruzione
CIR approvato.
Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Redatta relazione geologica.
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva
Fornita la progettazione definitiva sulla base della quale e stata fatta la conferenza permanente
Consegnato il progetto esecutivo
Dopo I'approvazione dell’esecutivo e 'emissione del Decreto di finanziamento, si procedera alla gara per I'esecuzione dei lavori.
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LOTTO 4 - PALAZZETTO DELLO SPORT Riconversione di una porzione per adibirlo a sala mensa a servizio degli impianti
sciistici.
CIR approvato.
Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Redatta la relazione geologica.
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva.
E emersa la problematica della mancanza del collaudo statico
E stato fatto I'incarico di collaudo ora per allora
E stato consegnato il collaudo statico e trasmesso alla Regione Marche Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed & stato approvato.
Dopo l'approvazione dell’esecutivo in Conferenza permanente e I'emissione del decreto di finanziamento, si procedera alla gara per I'esecuzione
dei lavori.

LOTTO 5 - Opera di presa e condotta “Fonte del Lupo”
Si sta procedendo agli incarichi di progettazione al geologo e al progettista per progetto definitivo/esecutivo.
E stato consegnato il progetto definitivo che dovra essere esaminato in conferenza.
Dopo 'approvazione in conferenza permanente, e 'emissione del Decreto di finanziamento si procedera alla gara di progettazione.

LOTTO 6 - RIFUGIO CORNACCIONE - Miglioramento sismico.
CIR approvato.
Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Redatta relazione geologica.
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva.

L’intervento di Ricostruzione del Rifugio Cornaccione ¢€ inserito nell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.16 del 15.07.2021 - Ussita

LOTTO 7 - CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE - Demolizione con ricostruzione.
CIR approvato.
Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Edatta relazione geologica.
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva.
E stata espletata la conferenza permanente sul progetto definitivo
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E stato consegnato e approvato il progetto esecutivo
E stato emesso il Decreto di finanziamento
Si & proceduto all’affidamento dei lavori che sono in procinto di iniziare.

LOTTO 8 - CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE - Sostituzione di tutti i trasformatori lesionati dal sisma.
Intervento ultimato in tutte le sue fasi.

LOTTO 9 - RIFUGIO CRISTO DELLE NEVI — RIMOZIONE FUNI “SPIGARE”.
RIFUGIO CRISTO DELLE NEVI.
CIR approvato.
Espletate le indagini geologiche
Espletate le indagini sui materiali
Affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva.
In corso la progettazione definitiva

L’intervento di Ricostruzione del Rifugio Cristo delle Nevi € inserito nell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.16 del 15.07.2021 -
Ussita

RIMOZIONI FUNI SPIGARE

CIR approvato.

Affidato incarico di progettazione definitiva/esecutiva

In corso di redazione progetto definitivo.

Successivamente dovra essere espletata la conferenza permanente sul definitivo e redatto il progetto esecutivo.

Infine dopo 'approvazione dell’esecutivo e 'emissione del Decreto di finanziamento da parte dellUSR, verranno espletate le procedure di gara per i
lavori.

LOTTO 10
Seggiovia OM7-Arboretti-Malghe-Cornaccione
Sciovia OS18 Jacci di Bicco
Seggiovia OM08 Madonna Pian della Croce-Fascinari (Ginepro)
Seggiovie OMO05 Selvapiana e riparazione linee elettriche
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ALTRE OPERE PUBBLICHE di cui all’Ordinanza n. 56 ASSORBITA dal’lOCSR n.109/2020

PALAGHIACCIO - Miglioramento sismico e rifacimento di tutti gli apparati tecnologici danneggiati dal sisma (centrale termica, centrale
frigorifera, centrale di pompaggio, pista del ghiaccio, ecc...).

CIR approvato.

Espletate le indagini geologiche.

Redatta perizia geologica

E stata espletata la gara per progettazione definitiva/esecutiva con il supporto della SUA della Provincia di Macerata

Dopo l'approvazione del progetto definitivo in Conferenza permanente, dell’esecutivo e I'emissione del Decreto di finanziamento, si procedera alla
gara per I'esecuzione dei lavori.

CINEMA TEATRO - Demolizione con ricostruzione
CIR approvato.

Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.
Redatta la relazione geologica.

PENSIONATO S. ANTONIO- Demolizione con Ricostruzione

CIR approvato.

Affidato incarico per le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.

Redatta relazione geologica.

E stata espletata la gara per la progettazione definitiva/esecutiva, con il supporto della SUA della Provincia di Macerata.

Dopo I'approvazione del progetto definitivo in Conferenza permanente, dell’esecutivo e 'emissione del Decreto di finanziamento, si procedera alla
gara per I'esecuzione dei lavori.

CIMITERO DI CASTELMURATO
Si sta procedendo all'incarico per:
studio di fattibilita, indagini geologiche per redazione della relazione geologica della parte che riguarda esclusivamente il cimitero.

L’intervento di Recupero e Restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato in loc. Castelfantellino e consolidamento del versante € inserito
nell’'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.16 del 15.07.2021 - Ussita
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ACQUEDOTTO ARETTE-VALLESTRETTA OCSR n. 109/2020

CIR approvato

Procedura di affidamento degli incarichi professionali propedeutici alla progettazione definitiva/esecutiva e alla realizzazione degli interventi
conclusa

In corso di esecuzione: Verifiche, Indagini geologiche, e redazione Relazione geologica

PIANO B - SCUOLE - SCUOLA “PIETRO GASPARRI”. Cabina DI Regia del 15 giugno 2017. Ordinanza n.33 registrata il 12/07/2017 al
numero 1583

“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” - Importo finanziato euro 385.025,08

Demolizione con Ricostruzione

CIR approvato.

Eseguite le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche.

Redatta la relazione geologica.

Affidato incarico di progettazione definita/esecutiva.

Approvato in conferenza permanente progetto esecutivo di cui all'art. 14 del D.L. 189/2016.

Emesso del decreto di finanziamento da parte di USR della Regione Marche

Espletata la gara per I'esecuzione dell'intervento con il supporto della SUA della Provincia di Macerata.
Affidati i lavori.

PIANO ERAP — O.C.S.R. n.86/2020. Confluita nell’O.C.S.R. 109/2020. Demolizione parziale con ricostruzione di una porzione di edificio,
miglioramento sismico dell’altra porzione di fabbricato, rifacimento della cabina elettrica di trasformazione posta all’interno.

CIR approvato

Espletate indagini geologiche

Redatta relazione geologica.

Redatto progetto definitivo.

Dopo 'approvazione dell’esecutivo e I'emissione del Decreto di finanziamento da parte della Regione Marche USR, verranno espletate le procedure
di gara.
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PIANO DISSESTI IDROGEOLOGICI — Approvato nella cabina di regia del 21.02.2018.

Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018

Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per quanto concerne i dissesti gravitativi ed in particolare quindi “ Opere di protezione rischio valanghe versante Monte Rotondo su area
Vallestretta” con Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 1 del 31.01.2019, “Delega ai comuni
delle svolgimento delle attivita necessarie all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gravitativo di cui all’O.C.S.R. n.
64/2018” il Comune di Ussita é stato delegato come SOGGETTO ATTUATORE dell’intervento.

E stato redatto un primo CIR e caricato nel sistema Sismapp. Solo per il rischio valanghe.

Dopo varie riunioni e vicissitudini, la Regione Marche ha dato disposizione al Comune di Ussita (soggetto attuatore) di procedere, tentando di
mitigare sia il rischio valanghe che quello franoso, pertanto sono stati attribuiti allo stesso i fondi sia per l'incarico del rilievo topografico, che per
guello della progettazione preliminare.

E stato espletato il rilievo topografico.

E stato redatto il progetto preliminare di mitigazione di entrambi i rischi.

L’USR Marche ha approvato il CIR (Scheda di Congruita dell’lmporto Richiesto) relativo all'intervento ID 3872 - “Opere di protezione rischio
valanghe versante Monte Rotondo su area Vallestretta” per 'importo complessivo di € 5.843.198,41, comunicato con nota protocollo USR n. 47525
del 21.04.2021

Terminata questa fase occorrera fare la gara per progettazione definitiva/esecutiva

Dopo le relative approvazioni e l'ottenimento del Decreto di finanziamento, verra attivata la gara per I'esecuzione degli interventi previsti in
progettazione.

Ricostruzione post sisma 2016 - Opere Pubbliche di cui al’lOCSR n.77/2019

Area attrezzata per finalita turistiche sita in Loc. Pian dell’Arco, Fraz. Frontignano

Importo euro 350.000

Espletate tutte le fasi di progettazione e approvazione.

Procedura di gara per la realizzazione dell'intervento con il supporto della SUA della Provincia di Macerata conclusa con 'affidamento dei lavori alla
ditta aggiudicataria.

Lavori conclusi
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Altri tipi di finanziamento - FONDI DI PROTEZIONE CIVILE

RIPRISTINI AMBIENTALI IN LOC. FRONTIGNANO, con utilizzo delle terre da scavo provenienti dai villaggi SAE (Soluzioni Abitative
Emergenziali). € 450.000,00 fondi Protezione civile

Redatta progettazione definitiva/esecutiva.

Approvato progetto definitivo/esecutivo in conferenza di servizi L. 241/90.

Affidati i lavori.

In fase di approvazione variante in corso d’opera.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA che conduce al cimitero monumentale di Castelfantellino. Ordinanza di Protezione civile
388/2016.
Lavori conclusi

ALTRI FONDI

. Decreto 14 Marzo 2019 - “Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 190
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non piu acquisibile a seguito
dell'introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla
manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprieta comunale”.

Importo euro 80.000

In corso procedure incarico professionale di progettazione.

Decreto 29 Gennaio 2021 - “Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per I'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, per I'anno 2021”.

Importo di euro 27.000,00 per 5 anni dal 2019 al 2023.
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PROGETTO COLLEGAMENTO PISTE SCIABILI DA REALIZZARE IN LOC. FRONTIGNANO

Contributo di € 490.000,00 per la realizzazione di n. 3 collegamenti piste concesso con Decreto Dirigente Viabilita Regionale n. 127/TPL del
21.07.2015 (impegno al cap. 2100220021 della Regione), sulla base delle relazioni tecniche e documentazioni fotografiche presentate dall’allora
sindaco ing. Marco Rinaldi.

Espletati rilievi topografici

Approvato il progetto definitivo in sede di Conferenza dei Servizi

Dopo 'approvazione del progetto esecutivo verra dato avvio alle procedure di gara per I'esecuzione degli interventi.

PROGETTO PISTA CICLABILE USSITA-VISSO-CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), disciplina e incentiva ogni forma di aggregazione tra almeno due soggetti.

Il PSR Marche 2014-2020 ha previsto la realizzazione di azioni di supporto alle strategie di sviluppo locale.

In data 01.08.2018 il GAL Sibilla (Gruppo di azione Locale), in qualita di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale)
ha pubblicato il bando MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2.16.7- Operazione a) FA 6A Supporto per le strategie di sviluppo locale con CLLD —
Selezione di Progetti Integrati Locali (PIL), al quale il Comune di Ussita congiuntamente ai Comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera e
Montecavallo ha aderito, sottoscrivendo con appositi atti di Giunta Comunale (nel maggio 2018) un accordo di cooperazione.

Tale bando prevede la realizzazione di Infrastrutture ricreazionali per uso pubblico. | suddetti Comuni hanno deciso pertanto di destinare tali fondi
alla realizzazione di una pista ciclo pedonale, denominata “la Porta della Sibilla”, di collegamento tra i centri abitati di Ussita, Visso e
Castelsantangelo sul Nera da realizzarsi in adiacenza alla SP 130 “Visso — Ussita” e alla SP 134 “Visso — Castelsantangelo sul Nera, tentando di
rendere piu fruibile il territorio tra i tre Comuni.

Il ruolo di direzione strategica del progetto € esclusiva competenza dei Sindaci dei Comuni del PIL aderenti al Progetto, riuniti nel “Consiglio del PIL”
che si e costituito e insediato in data 15.06.2019, presieduto dal Comune Capofila. Nella riunione del PIL del 09.07.2019 e stato nhominato Comune
Capofila il Comune di Visso.

La dotazione finanziaria complessiva del Progetto Integrato Locale (PIL) ammonta complessivamente a € 970.489,71 comprensivi della quota di €
50.000,00 lordi del compenso del Facilitatore per I'arco dei 5 anni di durata del PIL e dei € 10.000,00 relativi alle spese per la comunicazione del
PIL. Pertanto la dotazione da ripartire tra i Comuni e i privati risulta essere pari a € 910.489,71.
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Le Somme previste per il progetto saranno cosi ripartite:

- Fondo del PIL complessivo € 970.489,71 di cui:

a. Fondo devoluto ai privati € 340.000 cosi suddivisi:
1) MISURA 6.4 investimenti strutturali (pari al 60 %)
2) MISURA 6.2 quota forfettaria fino a € 40.000 dietro presentazione di piano aziendale;

b. Fondi impiegati per il Facilitatore: SOTTOMISURA 19.2.16.7 Sub b) — 50.000 €

b)Restanti € 580.489,71 di cui:

1. € 80.000 al Comune di Montecavallo

2. €500.489,71 ripartiti tra i Comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera su base chilometrica del progetto da realizzare

- Donazione Consiglieri Regionali € 470.000

- Donazione del Comune di Arezzo € 150.000

E stato redatto il progetto preliminare, il quale contiene il piano particellare di esproprio secondo cui & necessario procedere con I'acquisizione delle
aree di terreno che risultano interessate dal progetto.

| terreni interessati risultano essere a bordo strada, catastalmente frazionati e da un controllo effettuato da parte della Provincia, su nostra richiesta
con Nota prot. 7116 del 31.07.2019, gli stessi risultano interessati da atti di esproprio per i quali e stato richiesto atto formale emesso dalla
Provincia per caricare sul SIAR le particelle interessate.

I GAL ha comunicato con nota prot. 423/2019 che con delibera del C.d.A. del GAL del 15 luglio 2019 sono state prorogate al 30 settembre 2019
ore 13:00 la scadenza del Bando.

E stata inserita la richiesta fondi, ma a causa del ritardo di inserimento di uno dei Comuni appartenenti, sono stati riaperti i termini ed occorre
inserire nuovamente la richiesta.
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Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 107 del 22.08.2020 avente ad oggetto “Linee Guida sui Programmi
Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”

Affidamento dell’Incarico professionale per la redazione della proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione

RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2016. PROCEDURE MUDE E DOMUS. Ordinanza n. 19/2017, 4 e 8.
Istruttoria continua di tutti i progetti caricati nelle suddette piattaforme telematiche con rilascio di pareri di conformita urbanistica ed assentibilita
degli interventi, oppure di sospensione dei procedimenti con richiesta di documentazione integrativa.

Ricostruzione post sisma 2016 - Opere Pubbliche di cui all’Ordinanza Speciale n.16 del 15 luglio 2021
ex art.11, comma 2 del DL 76/2020 — “Interventi di Ricostruzione nel Comune di Ussita”

STIMA PREVISIONALE (art.1
INTERVENTO Ordinanza Speciale
n.16/2021)

€ 8.550.000,00
(a detrarre € 1.650.000,00 per
interventi di prima fase, di cui é
soggetto attuatore la Regione
Marche)

RECUPERO E RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI CASTELMURATO IN
CASTELFANTELLINO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE - CUP: C53D21001300001

INDAGINI, PROVE E STUDI DI FATTIBILITA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER RIPRISTINO
DELLE CONDUTTURE DI ADDUZIONE DELL’ACQUA ALLE CENTRALI IDROELETTRICHE E DELLA
RETE ELETTRICA COMUNALE (LINEE DI MT E CABINE DI TRASFORMAZIONE) CUP CONDOTTE:
C57H21002480001 - CUP RETE ELETTRICA: C57H21002490001

€ 200.000,00
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SPOSTAMENTO DELLE CABINE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA A CUORE DI SORBO E A
FRONTIGNANO PIAN DELL'ARCO CUP: C57H21002500001

€ 595.000,00

RICOSTRUZIONE EX CASERMA DElI CARABINIERI E SUA RIFUNZIONALIZZAZIONE IN SEDE
COMUNALE CUP : C54E21000310001

€ 2.440.000,00

REALIZZAZIONE PIASTRA TECNOLOGICA PER INSEDIAMENTO CAMPO BASE DA DESTINARSI
ALL'OSPITALITA DELLE MAESTRANZE NELL'AREA DEL COMPLESSO EX ECA CUP: C53D21001260001

€ 1.200.000,00

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE (SOTTOSERVIZI E MURI DI SOSTEGNO) DEI NUCLEI
STORICI DI CASALI, CAPOLUOGO-FONDOVALLE, SAN PLACIDO, SANT'EUSEBIO E VALLESTRETTA CUP :
C57H21002510001

€ 8.260.240,00 (importo
modificato con Ord. Spec. n.
36 del 14.04.2022

Interventi in alta quota a Frontignano -

RICOSTRUZIONE RIFUGIO CRISTO DELLE NEVI — CUP: C55D20000050002 — (lotto 9)
RICOSTRUZIONE RIFUGIO DEL CORNACCIONE - CUP: C55D20000040002 - (lotto 6)
RICOSTRUZIONE CENTRO FUNZIONALE SALIERE - CUP: C55D20000020002 - (lotto 2)

Totale disposizione finanziaria determinata ai sensi dell’art.12 dell’Ordinanza Speciale n.16 del
15.07.2021
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Ordinanza Speciale n.16 del 15.07.2021 — art.1

INTERVENTO

a) Recupero e restauro del Cimitero monumentale di Castelmurato in Castelfantellino e consolidamento versante - CUP: C53D21001300001

- Approvato in sede di Conferenza di Servizi Speciale del 03.05.2022 il Progetto esecutivo relativo allintervento “Sistemazione/allargamento della via di accesso alla
“Casa del custode”, demolizione dello stesso edificio ed altre opere di predisposizione dell’area per operazioni di stoccaggio macerie A e B nella zona antistante il
fabbricato” (di cui alla fase 1 per la quale € stato individuato quale soggetto attuatore la Regione Marche);

- In corso di redazione il “Progetto di fattibilita tecnica ed economica e la Relazione geologica e sismica” propedeutici alla ricostruzione del Cimitero di Castelmurato in
loc. Castelfantellino e consolidamento dei versanti”;

- Eseguite le Indagini geofisiche di seconda e terza fase;

- In corso di esecuzione le Indagini geognostiche e geotecniche di terza fase;

b) Indagini, prove e studi di fattibilita delle alternative progettuali per ripristino sia delle condutture di adduzione dell’acqua alle centrali
-idroelettriche che della Rete Elettrica Comunale (linee di MT e Cabine di trasformazione) - CUP condotte: C57H21002480001 - CUP rete
elettrica: C57H21002490001

- In corso di espletamento i Servizi tecnici e le attivita relative all'intervento denominato “Indagini prove e studi di fattibilita delle alternative progettuali per ripristino
della rete elettrica comunale (linee di MT e cabine di trasformazione)”;

- In corso di espletamento il Rilievo topografico con restituzione cartografica e le prestazioni specialistiche finalizzate alla redazione della Relazione Geologica,
Sismica e Geotecnica propedeutiche all’attuazione dell'intervento denominato “’Indagini prove e studi di fattibilita delle alternative progettuali per ripristino delle
condutture di adduzione dell’acqua alle centrali idroelettriche”

c) Spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell’Arco — CUP: C57H21002500001

- In corso di esecuzione i Lavori relativi al sub intervento 1. “Realizzazione Cabina di Trasformazione MT/BT e Distribuzione in loc. Frontignano — Pian dell’Arco;
- In corso di redazione la Progettazione del sub intervento 2. “Realizzazione Cabina di Trasformazione MT/BT e Distribuzione e realizzazione rete elettrica MT e BT in
loc. Cuore di Sorbo

d) Ricostruzione ex Caserma dei Carabinieri e suariconversione in sede comunale - CUP: C54E21000310001

- In corso di espletamento le attivita di: acquisizione delle offerte, verifica dei requisiti e predisposizione dei preliminari atti di affidamento dei Servizi Tecnici
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e) Realizzazione piastra tecnologica per insediamento da destinare all’ospitalita nell’area del complesso Ex Eca - CUP: C53D21001260001

- Eseguito il Rilievo dell'area;

- In corso di espletamento le prestazioni specialistiche finalizzate alla redazione della “Relazione Geologica e Sismica con analisi di Risposta Sismica Locale”
propedeutiche all’attuazione dell’intervento;

- In fase di avvio I'esecuzione delle Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche;

- In fase di perfezionamento del preliminare dell’atto di affidamento dei Servizi Tecnici a seguito e riscontro della verifica preventiva ANAC

f) Realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei di CASALI, CAPOLUOGO-FONDOVALLE, SAN
PLACIDO, SANT'EUSEBIO E VALLESTRETTA - CUP: C57H21002510001

- In corso di espletamento le attivita di: acquisizione delle offerte, verifica dei requisiti e predisposizione dei preliminari atti di affidamento dei Servizi Tecnici

g) Interventi in alta quota a Frontignano

RICOSTRUZIONE RIFUGIO CRISTO DELLE NEVI - CUP: C55D20000050002 - (lotto 9)
RICOSTRUZIONE RIFUGIO DEL CORNACCIONE - CUP: C55D20000040002 - (lotto 6)
RICOSTRUZIONE CENTRO FUNZIONALE SALIERE - CUP: C55D20000020002 - (lotto 2)

- In corso di redazione la Progettazione degli interventi relativi al Rifugio Cristo delle Nevi e Rifugio Cornaccione
- Approvato in sede di Conferenza di Servizi Speciale il Progetto Esecutivo relativo al Centro funzionale Saliere

Per tutti gli interventi previsti nellOrdinanza Speciale 16/2021 — attualmente in fase di progettazione - & prevista una fase di pre-istruttoria, da attuarsi nel corso di
tavoli tecnici aventi ad oggetto l'analisi e la valutazione tecnico-economica delle proposte progettuali, preliminare e propedeutica allo svolgimento della
Conferenza di Servizi Speciale finalizzata all’'approvazione dei rispettivi progetti.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma
2009/2016

- Sub. Misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” — Linea di intervento 1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi pubblici di borghi, parti
di paesi e citta” ai sensi dell’art.14 bis del DL 31.05.2021 n.77 conv. con modif. dalla L. n.108/2021

Intervento: “Riqualificazione dell’area denominata “Ex Laghetto Azzurro” in loc. Vallazza e dell’area di Pian dell’Arco alle porte
di Frontignano” — CUP: C59J21033530001: progetto ammesso a finanziamento con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del
30.12.2021 - Importo: € 850.000,00

In corso di redazione il Progetto di Fattibilita tecnico-economica per I'attuazione dell'intervento

- Sub. Misura A4 “Infrastrutture e mobilita” — Linea di intervento 5 “Investimenti sulla rete stradale comunale” ai sensi dell’art.14 bis del DL
31.05.2021 n.77 conv. con modif. dalla L. n.108/2021

Intervento: “Interventi di riqualificazione delle strade comunali in loc. Pieve, Fluminata, Tempori, Castelfantellino e
Frontignano” — CUP: C59J21033540001: progetto ammesso a finanziamento con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del
30.12.2021 - Importo: € 255.000,00 e successiva Ord. n.18 del 14.04.2022 avente ad oggetto la rettifica di un errore materiale.

In corso di redazione il Progetto di Fattibilita tecnico-economica per I'attuazione dell'intervento

- Sub. Misura A3 “Rigenerazione urbana e fterritoriale” — Linea di intervento 3 “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e
cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione della Soluzioni Abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e messa
in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita” ai sensi dell’art.14 bis del DL 31.05.2021 n.77 conv. con modif. dalla L. n.108/2021

Intervento: “Ricostruzione Seggiovia Fonte di Frontignano Cornaccione” 4-CLD e smantellamento impianti esistenti OM/05
Frontignano - Vallone di Selvapiana, biposto OM/07 Arboretti (1498) Malghe del Cornaccione (1948) e biposto OM/08 Madonna

Pian della Croce (1247) Memoria dei Fascinari (1558) - CUP: C59]J21034340001: progetto ammesso a finanziamento con Ordinanza
del Commissario Straordinario n.9 del 30.12.2021 - Importo: € 11.479.000,00
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In corso di redazione il Progetto di Fattibilita tecnico-economica per 'attuazione dell'intervento ‘

| progetti di fattibilita tecnico-economica relativi agli interventi di cui al PNRR — Piano Complementare dovranno essere approvati entro il
30.06.2022.

OPERE PUBBLICHE - Legge 27.12.2019 n. 160 - D.M. 14.01.2020 e 30.01.2020 - Decreto Legge 14.08.2020 n. 104
convertito _nella L. 13.10.2020 n. 126 - D.M. 11.11.2020 - Contributi_ai Comuni_per_interventi di_efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile - (contributo per I'anno 2021 pari ad € 100.000,00)

Intervento di efficientamento dell’illuminazione pubblica in loc. Frontignano Via Monte Bove, Via del Ginepro e Via Le
Vallette

Procedura finalizzata alla realizzazione dellintervento avviata con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 13.07.2021 (atto di indirizzo agli uffici
competenti)

Possibilita di realizzare ulteriori Interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica — negli anni 2022 — 2023 e 2024, conformemente a quanto
stabilito dall’art.1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.

USSITA, 05 maggio 2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gianluca Antonio Alfredo BOCCACCINI

Il Rappresentante Legale

Silvia BERNARDINI
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